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Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa ravintolaan esitystekniikka. 
Kohteeseen suunniteltiin ja toteutettiin käyttäjäystävälliseksi ja monipuoliseksi räätä-
löidyt yleis- ja PA- äännetoistojärjestelmät sekä tehostevalaistus. Käytettiin hyödyksi 
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Työssä esitellään hieman äännetoistojärjestelmiä ja tehostevalaistusta esitystekniikan 
näkökulmasta. 
 
Lisäksi työssä käsitellään projektin kulkua tilauksesta suunnitteluun sekä toteutuk-
seen. 
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The purpose of this thesis was to design and realize stage technology to a restaurant. 
User-friendly and versatile tailor-made general PA and sound reproduction effect 
lighting systems were designed and realized for the restaurant in question. Existing 
components were utililized and supplemented with new ones. In addition a whole 
new sound control was realized. 
 
In this thesis sound reproduction and effect lighting systems are briefly presented 
from perspective of stage technology.  
The thesis also deals with project work progression from order to design and realiza-
tion.  
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1 JOHDANTO 
Useissa suurissa julkisissa rakennuksissa käytetään äänentoistojärjestelmiä, joiden 
kautta voidaan hoitaa muun muassa: kuulutukset, hälytykset, taustamusiikki ja ääni-
mainonta. Yleisäänentoistojärjestelmien (public address, P A), eli tunnetummalta 
nimeltään keskusradiojärjestelmien tavallisia asennuskohteita ovat koulut, urheilu-
hallit, kauppakeskukset, sairaalat, tehtaat sekä julkisen liikenteen asemat. Taustamu-
siikilla pyritään lisäämään kävijöiden viihtyvyyttä, kun taas hälytysviesteillä ja kuu-
lutuksilla voidaan parantaa turvallisuutta. (Leskinen, 2004) 
 
Ravintola Amarillossa Porissa tehtiin keväällä 2012 keittiöremontti, jonka yhteydes-
sä ravintolan käyttöastetta nostettiin, sekä lisättiin ravintolan toimintaa yöravintolana 
rakentamalla ravintolaan DJ- koppi, esiintymislava sekä pieni tanssilattia. 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on DJG  Services, joka sai tarjouspyynnön ravintola 
Amarillo Porin esitystekniikan toteuttamisesta Amarillon keittiömuutokseen liittyvän 
remontin yhteydessä. 
Opinnäytetyössä toimeksiantajalla tarkoitetaan DJG Services:tä ja tilaajalla ravintola 
Amarilloa. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, tarjota, toteuttaa ja ohjelmoida monipuoli-
nen, varmatoiminen, korkeatasoinen ja käyttäjäystävällinen esitystekniikka ravintola 
Amarilloon. Esitystekniikan avulla mahdollistettiin myös yöravintolatoiminnan yh-
distäminen päivisin ruokaravintolana toimivaan ravintolaan.  
Tässä opinnäytetyössä kohteeseen toteutettiin esitystekniikka: yleisäänentoistojärjes-
telmä, PA- järjestelmä ja  tehostevalaistus sekä valaistusta tukeva tehostesavu.  
Selkeyden vuoksi opinnäytetyössä käytetään käsitteitä: yleisäänentoistojärjestelmä, 
jolla tarkoitetaan koko alueen perusäänentoistoa, sekä: PA- järjestelmä, jolla tarkoite-
taan erityisesti esiintyvien taiteilijoiden äänentoistojärjestelmää. Tehostevalaistuksel-
la voidaan toteuttaa erityyppisiä tilannevalaistuksia sekä tehostaa artistien esiintymis-
tä. 
Opinnäytetyön projekti  keskittyy äänentoistojärjestelmiin, lisäksi käydään läpi pro-
jektin rakennetta, tehostevalaistusjärjestelmiä sekä aiheutuneita lisätöitä. 
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1.1 DJG Services 
DJG Services on toiminut ohjelma- ja esitystekniikan palveluita tuottaen jo vuodesta 
2001.Yrityksen perustaja toimitusjohtaja Jarno Grönlund on toiminut DJ ja karaoke-
palveluiden sekä äänentoiston ja esitystekniikan parissa jo yhdeksänkymmentäluvul-
ta lähtien.  
Esitystekniikassa yritys on toiminut myynnin, vuokrauksen asennuksen ja huollon 
puolella Referensseinä voitaneen mainita mm. toiminut yhteistyössä Euroopan suu-
rimman alan yrityksen Musikhaus Thomanin alihankkijana ja yhteistyökumppanina. 
Asennus- ja suunnittelupuolen referenssejä ovat lukuisien ruoka- ja yöravintoloiden 
ääni ja valaistusjärjestelmät, kuntosalien yleisäänentoistojärjestelmät sekä jump-
pasalien äänijärjestelmät sekä erilaiset liiketilojen sisä- ja ulkoäänijärjestelmät.  
Kohtalaista osaa toiminnasta näyttelee myös erilaisten tapahtumien esitystekniikan ja 
ohjelmapalveluiden  toteutukset. 
Kohteista esimerkkeinä: 
Yökerhoja: Onnenpäivät Nokia Eden , Night Vaakuna Pori, Ravintola Kultainen 
Kukko Kankaanpää, Nitetrain Pori, Disco Merikievari Merikarvia, Nitelife Forssa, 
Amarillo Club Pori 
Pubeja: Parnell’s Pori, Vanhamestari Pori, Pub Diamond Pori, Bar Outo Pori. 
Ruokaravintoloita: Amado Pori, Martina Pori. 
Kuntosaleja: Kuntokeskus Pori, PULS welness center Pori. 
Näiden lisäksi lukuisia pienempiä toteutuksia sekä osatoteutuksia. 
1.2 Amarillo Pori  
Amarillo on Osuuskaupan ketjuravintola, joka Porissa tomii Gallen-Kallelankatu 
7:ssä Hotelli Vaakunan yhteydessä.  
”Amarillon aurinko on hehkunut suomalaisella ravintolataivaalla jo 20 vuotta. Ama-
rillon juuret löytyvät Texasin taivaan alta. Suuressa maailmassa 80-luvulla suosiota 
kasvattanut texmex-ruoka ei ollut vielä rantautunut Suomeen, kun satunnainen mat-
kailija törmäsi Texasissa kaupunkiin nimeltä Amarillo. Nimi maistui hyvälle ja ajatus 
oikean texmex-ketjun luomisesta tänne Pohjolan perukoille syntyi.”   (S-ketju)                                           
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2 ESITYSTEKNIIKKA 
Esitystekniikka on laaja termi, jolla yleisesti tarkoitetaan äänentoisto ja valaistusjär-
jestelmiä, mutta jonka alle voidaan sovittaa hyvin laaja kirjo esityksiin vaadittavaa 
tai niitä tukevaa tekniikkaa, kuten lavarakennelmat, näyttämötekniikka, videokuvaus- 
ja toistojärjestelmät, pyrotekniikka yms. 
2.1 Äänentoistojärjestelmät 
Äänentoistojärjestelmän keskeinen tarkoitus on toistaa: musiikkia, puhetta tai muuta 
ääntä. Äänentoistojärjestelmän tarkoitus on toistaa ääni kohteelle. Äänen lähde voi 
olla esimerkiksi nauhoite, lähetys tai puhe ja kohde on yleensä kuuntelija. Äänentois-
tojärjestelmässä ääntä yleensä vahvistetaan, kuten puhetilaisuudessa puhetta, hälytys-
tilanteessa hälytysääntä tai hätäviestiä sekä konsertissa musiikkia. 
  
“Esiintyjien tuottamaa akustista ääntä poimitaan mikrofoneilla, vahvistetaan, käsitel-
lään ja toistetaan yleisölle PA-laitteiston avulla useastakin syystä. Ensimmäisenä 
mieleen tuleva on, ettei äänenvoimakkuus muuten riitä.” (Blomberg, Lepoluoto 1992 
– 2005) 
Äänentoistojärjestelmiä on hyvin laaja skaala kannettavista musiikkisoittimista kuu-
lokkeineen aina valtaisiin teatteri, ostoskeskus tai esiintymislava äänentoistoihin. 
Tässä työssä keskitytään  erityisesti ravintolan yleis- sekä PA- äänentoistojärjestel-
mään 
2.1.1 Yleisäänentoistojärjestelmä 
 
Yleisäänentoistojärjestelmän kolme keskeisintä sovellusaluetta ovat: taustamusiikki-
järjestelmä (tai tausta äänentoisto yleisesti), kuulutus ja äänihälytysjärjestelmä.  
Työssä yleisäänentoistojärjestelmän käyttöä lisättiin yhdistämällä se PA- äänentois-
toon. Yleisäänentoistojärjestelmä suunniteltiin toimimaan ensisijaisesti viihdekäytös-
sä. Virallisesta hälytyskäytöstä keskusteltiin, mutta todettiin että järjestelmälle ei ole 
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tarvetta, eikä laki sitä suoranaisesti velvoita. Lisäksi se nostaisi huomattavasti toteu-
tuksen hintaa ja hankaloittaisi varsinaiseen käyttöön tarkoitettua suunnittelua kuten 
seuraavasta kappaleesta ilmenee. Yleisäänentoiston käytölle tosin saatiin lisäarvoa, 
kun järjestelmään kytketty mikrofoni asetettiin prioriteettijärjestyksessä ylittämään 
muut äänilähteet, jolloin hätätilanteessa voidaan kuuluttaa ohjeistusta kytkemällä 
mikrofoni päälle. 
2.1.2 Äänihälytysjärjestelmistä 
Yleisäänentoistojärjestelmiä voidaan käyttää osana äänihälytysjärjestelmää, mikäli  
se on huomioitu jo suunnittelu ja toteutusvaiheessa. Hälytyskäytössä toimivia järjes-
telmiä varten on olemassa omat standardit, jopa äänenlaadulle on määritelty tietyt 
vähimmäisvaatimukset EU standardilla IEC-EN60849, (”Sound systems for emer-
gency purposes”).  
Äänihälytys / evakuointijärjestelmän, tulee olla IEC 60849 standardin mukainen. 
Standardissa määrittelee vaatimukset äänentoistojärjestelmän toiminnalle hätätilan-
teessa, tällaisia ovat esimerkiksi tarkat aikarajat, jotka saavat kulua hälytyksestä sii-
hen, kun järjestelmästä voidaan tuottaa hälytysäänet ja –viestit määritellyille alueille.  
Hälytysäänijärjestelmän tulee tarkkailla omaa tilaansa ja kaiutinverkon kuntoa jatku-
vasti sekä annettava ilmoitus viasta määräajassa (100 sekunnissa) sen havaitsemises-
ta. Standardi IEC 60849 määrää, että ”on annettava selkeä ilmoitus, jos – mikrofoni, 
mukaan lukien kapselin äänikela, esivahvistin tai välttämätön johdotus muuhun jär-
jestelmään ei toimi”. Järjestelmien on kyettävä automaattiseen uudelleenkäynnisty-
miseen vikatilanteissa.  
”yksittäisen vahvistimen tai kaiutinkaapeloinnin vikaantuminen ei saa aiheuttaa ky-
seisen kaiutinryhmän peittoalueen menettämistä kokonaan”. Tämä varmennus voi-
daan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä kahdennettua kaiutinlinjajärjestelmää. Järjes-
telmän täydellistä kahdentamista ei vaadita, vaan riittää että joka toinen kaiutin toi-
mii. Vaihtoehtoisesti järjestelmän varmentaminen voidaan toteuttaa varavahvistimen 
automaattisella käyttöönotolla. (Leskinen, 2004) 
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2.1.3 PA- äänentoistojärjestelmä 
Kirjaimet PA tulevat englanninkielen sanoista Public Address. Suoraa yksise-
litteistä suomenkielistä vastinetta ei ole, mutta karkeasti suomennettuna: "ylei-
sölle osoitettu". Seuraavia on kuitenkin käytetty: saliäänijärjestelmä, konsertti-
äänijärjestelmä, tai yleisötoistolaitteisto. 
Audiotekniikassa termiä PA- käytetään laajasti. Sillä saatetaan tarkoittaa myös 
julkisten tilojen, tavaratalojen yms. kuulutus- ja taustamusiikkilaitteita. Rock-
maailmassa (ja sieltä muuhun musiikkiin ja teatterimaailmaan leviten) PA on 
vakiintunut tarkoittamaan esiintyjien äänen vahvistamiseen yleisölle tarvitta-
vaa audiojärjestelmää. Tässä opinnäytetyössä termiä PA käytetään juuri siinä 
merkityksessä. (Blomberg, Lepoluoto 1992 – 2005) 
Äänentoiston terminologiaa 
Tässä opinnäytetyössä esiintyvän äänentoiston terminologian selityksiä 
Monoääni: yksikanavainen ääni, eli kaikista kaiuttimista kuuluu sama ääni 
 
Stereoääni: kaksikanavainen ääni, eli ”oikean ja vasemman kaiuttimen” avulla voi-
daan luoda stereoäänenkuva, joka mahdollistaa instrumenttien, kaikujen ja efektien 
sijoittamisen äänenkuvan eri kohtiin. 
  
Kytkentä Stereosta monoksi: summataan stereosignaalit samaan kanavaan. 
 
Symmetrinen, Balansoitu signaali: on elektroninen kytkentätapa, jossa signaali ja sen 
kanssa vastakkaisvaiheiseksi käännetty signaali kuljetetaan vierekkäisissä johtimissa. 
Vierekkäisiin johtimiin indusoituu häiriöitä, jotka ovat liki samansuuruisia ja saman-
vaiheisia. Vastaanottopäässä vastavaiheinen signaali käännetään uudelleen ja signaa-
lit yhdistetään. Tämän myötä alkuperäinen signaali saadaan kaksinkertaisena ja vas-
tavaiheisiksi muuttuneet häiriösignaalit kumoavat toisensa. Balansoitu liitäntä mah-
dollistaa hyvin pitkien kaapeleiden käyttämisen ilman merkittäviä häiriöitä. Signaali-
lähde lähettää signaalin S ja vastakkaisvaiheisen signaalin -S. Kaapelissa signaalei-
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hin summautuu häiriösignaali H, jolloin kaapelissa kulkevat signaalit S+H ja -S+H. 
Vastaanottopäässä vastakkaisvaiheinen signaali ja siihen indusoitunut häiriö vähen-
netään alkuperäisestä signaalista ja siihen indusoituneesta häiriösignaalista, jolloin 
saadaan S+H-(-S+H)=2S . (Wikipedia) 
Epäsymmetrinen, Balansoimaton signaali: Päinvastoin kuin balansoitu, häiriöher-
kempi. 
2.2 Valaistusjärjestelmät esitystekniikassa 
Valaistusjärjestelmät ovat olennainen osa esitystekniikkaa, usein niiden tarkoitus on 
luoda tehosteita tai parantaa esityksen näkyvyyttä. Valaistuksella on myös suuri mer-
kitys esityksen videoinnin tai muun visuaalisen tallentamisen kannalta ja toisaalta 
video- ja valokuvaaminen saattavat asettaa omat vaatimuksensa valaistukselle. Visu-
aalisen tallentamisen asettamista vaatimuksista valaisutekniikalle voisi esimerkkeinä 
mainita muotinäytökset ja suorat televisiolähetykset. Muotinäytösvalaistuksessa tulee 
ottaa huomioon valon aallonpituuksien riittävän laaja skaala, jotta vaatteet näyttävät 
luonnollisen värisiltä esiintymistilanteessa, kuitenkin tulee huomioida että valokuva-
uksen kannalta ei ole suotavaa käyttää valon lähteenä mitä tahansa valaisinta, sillä 
esimerkiksi moniväri led- valaisimilla luotu ”valkoisena” näkyvä valo saattaa vääris-
tää värejä tarkkoja valokuvia otettaessa. Televisiossa lähetettävää videointia varten 
taas tulee huomioida värien käyttö, sillä osa väreistä korostuu tai muuttuu videoitaes-
sa, tähän olen törmännyt live keikoilla valaistuksen toteutuksissa, kun valaistuksesta 
sovitaan videoinnista vastaavien ihmisten kanssa.  
 
Valaistusjärjestelmiä käytetään halutun tunnelman luomiseen ja esityksien lisäarvon 
luomiseen. Valaistuksella voidaan esimerkiksi korostaa haluttua objektia tai kohtaa 
esityksessä. Yöravintola ympäristössä valaisimia on monenlaisessa käytössä: henki-
löstön työskentelyvalaistus, yleisvalaistus, sisustus valaisimet, tunnelman luontiin 
käytettävät valaistukset sekä tanssilattian tai esiintymislavan tehostevalaisimet. 
Ravintola Amarillon remontin yhteydessä, yleis- ja sisustusvalaisimien suunnittelusta 
ja asennuksesta vastasivat arkkitehti ja sähköurakoitsija. Projektin tehtävänä oli lisätä 
ravintolaan esitystekniikassa käytettävää valaistusta yöravintola toiminnan tunnel-
man luontiin ja esiintyjien sekä tanssilattian tehostevalaisuun. 
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2.2.1 Tehostevalojen ohjaaminen 
Tehostevalojen yksi merkittävä ominaisuus on kontrolloinnin mahdollisuus. Tehos-
tevalaistuksen kontrolloitavia toimintoja on mm. ohjelmoitavuus, valon himmennet-
tävyys, värin vaihto, suuntaus ja liikuttaminen, kuviot ja niiden vaihto, tarkennuksen 
säätö ja valoaukon koon säätö.  
 
Valojen ohjaamiseen käytetään yleensä standardoituja järjestelmiä kuten: AMX, 
KNX, DALI ja DMX. Esitystekniikan valaistustekniikassa käytetään useimmiten di-
gitaalista sarjaprotokollaa DMX512 (Digital MultipleXer). DMX512 (yleisesti 
DMX) on lähes kokonaan korvannut aiemman analogisen ohjausprotokollan, joka 
perustui jännitevaihteluun 0-10 voltin välillä. DMX 512 –protokollassa on 512, 8-
bittistä kanavaa. Mikäli valaisimen jokin toiminta vaatii suurempaa tarkkuutta, voi-
daan kanavia yhdistää 16 bittisiksi. Valaisimen yksittäisiä toimintoja ohjataan omilla 
kanavillaan. Liikkuvissa valaisimissa käytetään omaa kanavaa ohjaamaan kutakin 
toimintoa, kuten liike x- ja y- suunnissa, himmennys, värinvaihto, sulkija yms. Lait-
teet siis käyttävät tarvitsemansa määrän kanavia, jotka ohjelmoidaan ohjauslaittee-
seen. Laitteiden personointiin käytetään osoitteita. Osoitteella määritellään aloitus-
kanava. Laitteisiin osoite määritellään, joko digitaalisesti numeronäyttöjen avulla, tai 
manuaalisesti dip- kytkimillä. 
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3 LÄHTÖKOHDAT JA POHJATYÖT 
 
Ravintola Amarillo Porissa tehtiin keittiöremontti, jonka yhteydessä ravintolatilaa 
remontoitiin ja päivitettiin toiminnallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Samassa yhtey-
dessä toimintaan lisättiin DJ-koppi ja bändilavaoptio sekä tanssilattiaoptio valaistuk-
sineen, savukoneineen ja äänentoistoineen. Tilaajan edustajat Petri Koskinen Ja Hen-
ri Salonen  (Satakunnan osuuskauppa/ Sokoshotel Vaakuna Pori/ Amarillo) ottivat 
yhteyttä DJG Serviceen ja pyysivät alustavaa suunnitelmaa ja hinta-arviota/tarjousta 
tehostevalaistus- ja äänentoistojärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta.  
3.1 Projekti 
Projektin kulku: 
• Tarjouspyyntö ravintolalta DJG Servicelle 
• Alustava aikataulutus 
• Järjestelmän selvitys ja pohjatyöt 
• Alustava suunnittelu  
• Ehdotus toteutuksesta tilaajalle ja tarjous 
• Sopimukset 
• Työn aikataulusuunnittelu 
• Tarkempi suunnittelu 
• Tavaran tilaukset 
• Esitystekniikkaprojektin sovittaminen ravintolan remonttiaikatauluun 
• Remonttiprojektin etenemisen seuranta 
• Valmistelevat sekä osatyöt (osa kaapeloinnista) 
• Käytetyn kaluston huolto ja valmistelu 
• Asennus 
• Ohjelmointi 
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3.2 Alustava suunnittelu 
Alustava suunnittelu aloitettiin ravintolan vanhan äänentoistojärjestelmän kartoituk-
sella sekä lukuisilla käyttäjän (tilaajan) edustajien haastatteluilla. Kartoituksen yh-
teydessä tutkin järjestelmän aiempia piirustuksia paikkaansa pitävyyksineen. Selvi-
tettiin johdotusten kulkureittejä visuaalisella tarkastelulla sekä Fluken kaapelitutkal-
la. Hankin kaikki mahdolliset piirustukset, sekä vanhasta että tulevasta kokonaisuu-
desta. Lisäksi selvitin taloon asennettujen järjestelmien kytkentöjä ja kaluston kuntoa 
sekä huoltotarvetta. 
 
Projektin äänentoiston suunnittelussa tuli huomioida kohtuullisen alhaiset kustannuk-
set laadusta tinkimättä, vanhaa järjestelmää tulisi käyttää mahdollisimman paljon hy-
väksi. Aluksi pyrittiin ideariihillä ja haastattelupalavereilla kartoittaa mahdollisim-
man laajalti kaikki toiveet sekä mahdollisuudet, joita äänentoistolta voitiin vaatia. 
Suunnittelussa oli hyötyä tuolloin jo yli kolmentoista vuoden ja lukuisien erilaisten 
järjestelmien toteuttamisen luoma kokemus ja ammattitaito.  
 
3.3 Äänentoistosuunnittelun tavoitteet, rajoitteet ja vaatimukset 
Äänentoistojärjestelmän osalta tavoitteeksi asetettiin luoda poikkeuksellisen tarkkaan 
suunniteltu ja toiminnallinen järjestelmä, jossa keskeisinä suunnittelulähtökohtina oli 
käyttäjän kannalta helppokäyttöisyys ja asiakkaiden kannalta paras mahdollinen viih-
tyminen.  
 
Eniten rajoitteita asetti tilan yläpuolella oleva hotelli, jonne äänen kulkeutumista pi-
tää välttää. 
 
Erityisvaatimuksena äänentoistolle asetettiin että musiikin pitää kuulua mahdolli-
simman tasaisesti jokaiseen asiakkaille tarkoitettuun alueeseen, niin ettei se ole häi-
ritsevän lujalla, jotta asiakkaat pystyvät kommunikoimaan normaalilla äänenvoimak-
kuudella, mutta musiikki kuuluu silti erittäin selkeästi joka paikassa. 
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Yleisäänentoistojärjestelmä on päivittäin käytössä erilaisissa tarkoituksissa, lounas-
aikaan tasainen taustamusiikki, urheilutapahtumien aikaan äänentoistojärjestelmää 
käytetään osassa ravintolaa televisiolähetysten äänentoistoon, samalla, kun toisaalla 
kuuluu taustamusiikki. Ilta-aikaan tanssilattian ääni pitää olla hieman lujemmalla 
tanssilattian alueella, muttei se saa kantautua ruokailevia tai iltaa istuvia asiakkaita 
häiritsemään. Arki-iltoina haasteen aiheuttaa myös hotellin sijainti sillä musiikki ei 
saa kantautua bisnesasiakkaiden häiriöksi hotellihuoneisiin. Lisäksi bändeille suunni-
teltiin mahdollisuus liittyä talon sekä tausta-, että tarvittaessa myös tanssilattian PA- 
äänentoistojärjestelmään.  
 
Kokemuksen perusteella ja jo äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin perustuen, mahdol-
lisimman tasainen äänimatto saadaan aikaan, kun alueelle asetetaan mahdollisimman 
monta äänilähdettä (tässä yleisäänentoistokaiutinta) tasaisesti. Liian pienellä kai-
utinmäärällä tasaisen äänikentän aikaansaaminen riittävällä äänenvoimakkuudella 
aiheuttaa sen, että kaiuttimien äänenvoimakkuus tulee olla huomattavasti kovemmal-
la ja samalla ääni kuuluu liian lujaa kaiuttimien lähellä, mutta huomattavasti hiljem-
paa ja ”puuroutuneena” kun mennään äänen kantoalueella kauemmas. Samalla toisis-
taan liian etäällä olevat kaiuttimet aiheuttavat viiveitä ja epätoivottuja kaikuja.  
Ideaalitilanteessa kyseiseen kohteeseen olisi asennettu oma taustakaiutin jokaisen 
pöytäryhmän läheisyyteen ja lisäksi yleisille alueille riittävä määrä taustakaiuttimia 
tasaisen äänen takaamiseksi. Ideaalitilanteeseen pääsy olisi vaatinut valmiiksi kat-
toon pultattujen kaiuttimien täydellisen uudelleenasettelun, mutta se olisi nostanut 
kustannuksia saavutettavaan hyötyyn nähden kohtuuttomasti, joten päädyttiin säilyt-
tämään suuri osa vanhan järjestelmän asennuksista paikallaan. Toteutuksesta laadit-
tiin CAD kuvat, joita ei tietoturvasyistä julkaista opinnäytetyössä. 
 
Samanaikaisten eri ohjelmien toistaminen eri puolilla ravintolaa suunniteltiin toteu-
tettavaksi jakamalla ravintola aluejaolla eritasoisiin toiminnallisiin alueisiin, tämän 
aluejaon suunnittelun yhteydessä saatiin mahdollistettua myös muut alueelliset sää-
döt.  
Satunnaisten tietokilpailu,  yms. juontajien tarpeisiin suunniteltiin helppoa ja toimi-
vaa kuulutusjärjestelmää. Samalla helppotoiminen kuulutusjärjestelmä lisää turvalli-
suutta mahdollisissa hätätilanteissa, sillä kuka tahansa ravintola henkilökunnasta voi 
tarttua mikrofoniin ja kuuluttaa tarvittavia toimintaohjeita. 
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Tanssilattian oletetaan olevan hieman pienemmällä käytöllä, mutta sen pitää olla ää-
nen osalta laajennettavissa erityisiltoina, kuitenkaan poikkeamatta aiemmasta peri-
aatteesta musiikin häiriöllisen kantautumisen rajaamisesta. 
 
Käyttäjäystävällisyyden kannalta laitteiston on oltava helposti muunnettavissa käyt-
tötarkoituksesta toiseen sekä sen tulee olla helposti säädettävissä. Lisäksi äänentois-
tojärjestelmän tulee olla muunnettavissa mahdollisia tulevia muutoksia vastaavaksi.  
 
Järjestelmän toteutus perinteisemmillä saatikka analogisilla järjestelmillä olisi ollut 
hankalaa eikä ohjelmien funktioiden muuttaminen käyttötilaa vastaavaksi, olisi mis-
sään tapauksessa ollut helppoa. Lisäksi tarvittavien ominaisuuksien toteuttaminen 
olisi vaatinut valtavan määrän erillisiä laitteita, jolloin kytkentä, ylläpito ja sijoitus 
olisi tullut todella hankalaksi. 
 
Kokemuksen mukaan ja pohjeselvittelyiden perusteella, näin laajan järjestelmän hal-
linta monipuolisesti onnistuu parhaiten ohjelmoitavalla äänimatriisiprosessorilla. 
 
Äänen prosessointiin, ohjaamiseen ja miksaamiseen käytettävän laitteiston valinta oli 
suunnittelun tärkein ja haastavin osa. Omakohtaisen kokemuksen lisäksi tiedusteltiin 
erilaisia käyttökokemuksia kollegoilta ja tehtiin erittäin laajaa selvitystyötä, jotta sai-
sin rajattua ravintolalle sopivimman vaihtoehdon. Tärkeimpinä valintakriteereinä oli 
kuitenkin näinkin laajan ja monikäyttöisen järjestelmän mahdollisimman tehokas ja 
tarvetta vastaava hyödyntäminen, muunneltavuus mahdollisissa tulevaisuuden muu-
toksissa, laajennettavuus, vakaus, ennakko-ohjelmoitavuus, hyvä asennettavuus ja 
kustannustehokkuus asennuksessa ja ennen kaikkea lopputuloksen oli oltava erittäin 
helppo ja selkeä  käyttää, sillä käyttäjäkunta on laaja. 
 
Yhteistyökumppanilta kuultiin Ashlyn tuotteista ja hän kehui niitä todella hyviksi ja 
luotettaviksi. Tutustuttiin  Ashlyn tuotevalikoimaan selvitettiin  eri mahdollisuuksia 
ja verrattiin muiden valmistajien tuotteisiin. Vertailussa päädyttiin Ashlyn matriisi 
prosessoreihin, valintaan vaikutti todelliset käyttökokemukset, suurilta osin käyttöön 
soveltuvat yksityiskohdat, kauko-ohjaimien skaala, hinta/ käyttöominaisuus suhde, 
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liitännät, muunneltavuus, laajennettavuus, monipuolisuus kytkettävyys ja toimitus 
aika, sekä kotimaassa oleva edustus. 
 
Seuraavaksi alettiin kartoittamaan, mitä kaikkia kokonaisuuteen vaikuttavia ominai-
suuksia Ashlyllä pystyttäisiin toteuttamaan. Todettiin, että malleista sopivin oli 
24.24M (Datasheet Liite 1 1-3), jossa oli tarvittavat ohjelmalliset ominaisuudet sekä 
mahdollisuus lisätä tuloja ja lähtöjä tarpeen mukaan aina yhteismäärältään 24 porttiin 
asti. Koska sekä sisääntulo että ulostulo paikkoja oli lisättävissä, pystyttiin toteutta-
maan alkuperäisessä suunnitelmassa äänentoistojärjestelmään suunniteltu aluejako. 
Aluejaolla mahdollistettiin aluekohtaiset säädöt kuten: alue äänenvoimakkuus, equ-
alisointi, viiveiden asettaminen sekä äänenlähteen valinta. Porttien lisättävyys mah-
dollisti aluejaon hiominen tarkemmaksi. 
 
Laskettiin kuinka monella ulostulolla päästäisiin riittävän laajaan aluejaon muunnel-
tavuuteen, sekä kuinka monta sisääntulo porttia tarvittaisiin. Lisäksi oli päätettävä 
mitkä alueet ja mitkä äänilähteet toteutettaisiin monoäänellä ja mitkä stereoäänellä.  
Tärkeä ero kytkentöjen kannalta on että stereoääni tarvitsee aina kahta kanavaa ja 
monoääni yhtä. Stereo kuvan muodostuminen vaatii kahdelta eri suunnalta tulevaa 
ääntä, jotta stereoaistimus tulisi mahdolliseksi.  
 
”Sereokuuntelussa kaiuttimien ja kuuntelijan välille tulisi syntyä tasasivuinen kolmio 
(jossa siis kaikki sivut ovat yhtä pitkiä). Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että kaiut-
timet ovat yhtä kaukana toisistaan, kuin kuulijasta.” (Laaksonen 2006) 
 
Kaiutinten asennus piti toteuttaa kattoon, jotta ääntä pystyttiin toistamaan mahdolli-
simman esteettömästi. Katon mataluus ja asennuskulmat eivät olisi mitenkään mah-
dollistaneet järkevää toteutusta, jolla olisi saatu toteutettua edes välttävä stereokuva. 
Kohderavintolassa on lisäksi lukuisia rakenteita, joista ääni heijastuu ja vaikka kaiut-
timet olisi aseteltu miten, niin ei olisi voinut estyä äänen kuulumiselta eri alueilta toi-
sille. Useimmiten yleisäänentoistojärjestelmissä laajalla alueella voidaan kyseen-
alaistaa stereoäänenkuvan merkitys. Yleisäänentoistojärjestelmä päätettiin toteuttaa 
monoäänellä. Monoäänen etuna oli lisäksi kaiutin kaapeloinnin optimoiminen, sillä 
jokaista kaiutin ryhmää varten riitti yksi kaapeli monoasennuksena, kun stereoasen-
nuksena olisi tarvittu kaksinkertainen määrä kaapelia.  
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Tanssilattialla sen sijaan voitiin helpostikin luoda stereoääni, se oli jopa tarkoituk-
senmukaista ajatellen sitä, että se on alue, johon ihminen tulee varta vasten musiikin 
takia. Lisäksi tanssilattia toimii keskeisenä kuuntelualueena, kun bändit esiintyvät. 
 
Prosessorille päätettiin tilata 2kpl WR5 Wall kaukosäätimet (Kuva 4.), jotka mahdol-
listivat laajimman kaukosäädön ohjelmoinnin. Laajaa ohjelmointia tarvittiin, jotta 
kaikki käytön osalta tärkeät ominaisuudet saatiin ohjelmoitua valmiiksi ohjelmiksi. 
Valmiit ohjelmat ohjelmoitiin kaukosäätimen näppäimistölle niin, että ohjelman va-
linta ja vaihto olisi mahdollisimman selkeää ja yksinkertaista päivittäin vaihtuvalle 
työvuorossa olevalle henkilökunnalle. 
 
Ashly matriisiprosessoriin suunnitellut ja toteutetut kytkennät: 
Ulostulo liitännät: 
1:Tanssilattia left balansoitu 
2:Tanssilattia right balansoitu 
3:Tanssilattia etukaiuttimet(mono) balansoitu 
4:Tanssilattia takakaiuttimet (mono) balansoitu 
5:Tanssilattia subwooffer (mono) balansoitu 
6:Alue 2 balansoitu 
7:Alue 3 balansoitu 
8:Alue 4 balansoitu 
9:Subwoofer 1 yleisäänentoisto balansoitu 
10: Alue 1 osittain balansoitu 
11: Tasavoimakas yleisäänentoisto balansoitu 
12: Subwoofer 2 yleisäänentoisto balansoitu 
Sisääntulo liitännät: 
1:Soittorasia summattu mono balansoimaton 
2:Mikrofoni (suorakytkentä järjestelmään) balansoitu 
3:Digibox summattu mono balansoimaton 
4:AUX (vapaa) summattu mono balansoimaton 
5:Bändi left balansoitu 
6:Bandi right balansoitu 
7:DJ left balansoitu 
8:DJ right balansoitu 
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3.3.1 Äänentoiston kytkennät 
Äänentoistovahvistimiin voi kytkeä keskenään lukuisia samanlaisia kaiuttimia rinnan 
tai sarjaan, kunhan kaiuttimien kokonaisimpedanssi ja tehontarve on sopiva vahvis-
timen suorituskykyyn nähden. Liian suurilla sarjoilla ja liian pitkillä kytkentäjohdoil-
la teho ei kuitenkaan todellisuudessa jakaudu tasaisesti kaikkien ryhmässä olevien 
kaiuttimien kesken vaan epätasaisesti jakautuva teho aiheuttaa kaiutinryhmien sisällä 
eri voimakkuuksilla sointia. Epätasaisen tehonjakautumisen voi estää esimerkiksi 
valitsemalla toteutukseen korkeamman linjajännitteen kaiuttimia esimerkiksi 35, 70 
tai 100V linjajännitteillä toimivia kaiuttimia ja samalla linjajännitteellä syöttäviä 
vahvistimia. Tässä tapauksessa yleisäänikaiuttimet oli kuitenkin jo olemassa joten eri 
linjajännitteet eivät tulleet kyseeseen. 
 
Toteutuksessa päädyttiin jakamaan yleisäänikaiuttimet neljän kappaleen ryhmiin 
joissa kaksi kaiutinparia kytkettiin rinnan ja molemmat rinnankytketyt parit keske-
nään sarjaan. Tällä saavutettiin yksittäisen kaiuttimen nimellisimpedanssia lähellä 
oleva impedanssi 8ohm. Tanssilattian yläpään kaiuttimet kytkettiin kahden kaiutti-
men ryhmiin rinnankytkennällä. Yleisäänentoiston subwoofer kaiuttimet kytkettiin 
molemmat souraan omaan linjaansa.  
 
Kaiutinkaapeliksi valittiin 2, 4 ja 5(vanhassa asennuksessa olevat kaapelit) johtimisia 
kaapeleita, joiden johtimet olivat hienosäikeistä kuparia. Johtimien  poikkipinta ala 
on 2,5neliömillimetriä. Kaiutinkaapelien liitäntään käytettiin Speakon (Kuva 1.) liit-
timiä sekä yleisäänijärjestelmän kaiuttimissa puristavia pikaliittimiä. 
 
Kaikki äänilähteet päätettiin kytkeä ääniprosessoriin Jamak kaapelin välityksellä. 
Jamak kaapeli valittiin kokemuksen perusteella, sen hyvien ominaisuuksien, hinnan 
ja suojauksien vuoksi. Jamak kaapelin valintaan vaikutti myös prosessorin taakse 
tehtävien kytkentöjen määrä, sillä muilla kaapeleilla kytkettävien johtimien käsittely 
pieneen tilaan sopivaksi olisi ollut hankalaa. Prosessorissa oli takana ruuvi-
pikaliittimet joihin ”kammatun” jamakin holkitetut päät oli helppo liittää (Kuva 2.).   
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Äänilähteiden päässä Jamakkia on kytkentärasiat, joissa on kuhunkin kytkentäpistee-
seen sopiva määrä XLR liittimiä. Äänilähteet kytkettiin kytkentärasioihin liittimillä 
varustetuilla kytkentäkaapeleilla. 
 
Kuva 1. Päätevahvistimien johdotusta Kuva 2. Holkitettu jamak ja Ashly  
3.3.2 Häiriösuojaus 
Äänentoistojärjestelmän häiriösuojauksen kannalta on hyvä käyttää koko äänijärjes-
telmän sähköistyksessä pistorasioita, jotka on syötetty keskenään samasta vaiheesta 
samalta keskukselta. Mikäli mahdollista vaihe pitäisi valita niin, että sen perään ei 
ole kytketty laitteita, jotka syöttävät sähköverkkoon häiriöitä tai jännitepiikkejä. 
 
Koko järjestelmän sähköt otettiin ravintolan kellarissa sijaitsevasta ryhmäkeskukses-
ta 2-vaiheesta.  
 
Kaikki signaalikaapelit olivat häiriösuojattuja ja niiden kulkureitit suunniteltiin niin, 
että muiden kaapelien aiheuttamat häiriöt eivät indusoituisi signaalikaapeleihin.  
 
Koska osa ohjelmalähteistä syötti balansoimatonta signaalia, suunniteltiin balansoitu-
jen kaapelien nollaus niin että se tapahtui vasta mahdollisimman lähellä balansoima-
tonta liitäntäkohtaa.   
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Lisäsuojauksena kytkettiin Jamak kaapelin suojavaipat maadoitukseen yhdessä pis-
teessä. Kaikkien Jamak kaapeleiden yhteinen piste oli prosessorilla, joten maadoitus-
piste toteutettiin prosessorin läheisyyteen. 
3.4 Tehostevalaistuksen suunnittelu 
Ravintolan pääasiallinen tarkoitus on olla ruokaravintola sekä iltaisin seurustelu ilta-
ravintola, Lisäksi asiakkaille halutaan tarjota mahdollisuus tanssia, tämän vuoksi se-
kä satunnaisia esiintyjäiltoja varten ravintolaan haluttiin tanssilattian virkaa tekevä 
alue keskeiselle paikalle ravintolassa aivan esiintymislavan eteen ja DJ kopin välit-
tömään läheisyyteen. Tanssilattian valaistuksessa ei tavoiteltu parasta mahdollista 
yökerhon valaistusta, mutta lopputulos on sopivasti ylimitoitettu siihen suuntaan. 
 
Tanssilattian valaistussuunnittelun rajoitteiksi nousivat: katon matala korkeus, tilan 
yleinen valoisuus sekä ahtaat asennusvälit katossa, sekä myöhemmässä projektin 
vaiheessa selvinnyt ilmastointisuunnitelman muutos, jossa entisestäänkin ahtaaseen 
kattoon asennettiin vielä tilaa rajaava 400x600 ilmastoinnin tulokanava. 
 
Lähtökohtaisesti valittiin kohtalaisen tehokkaita valaisimia, joiden valoteho oli riittä-
vä, jotta valotehosteet näkyvät valoisassakin paikassa, lisäksi valaisimien oli oltava 
fyysisesti pienikokoisia, jottei asennuskorkeus tulisi liian matalaksi ja valaisimet olisi 
ravintola-asiakkaiden ylettyvillä ja visuaalisesti liian näkyvillä. 
 
Tehostevalaistuksessa olennainen asia on valaistuksen ohjaaminen ja ohjelmointi, 
näiden vaatimusten toteuttaminen ratkaistiin käyttämällä DMX512 protokolalla oh-
jattavia valaisimia. Valaistuksen ohjaamiseen käytettiin Martin Light jockey ohjain-
ta. 
 
Tanssilattian valaistuksen lisäksi ehdotettiin ravintolan päätyseinän valtaisan maise-
matulosteen valaistusta tehostevalaistuksella. Tehostevalaistuksella pystytään ohjel-
mallisesti toteuttamaan maisematulosteelle päivän valoa ja auringonlaskua mallinta-
van maisemaa korostavan valaistuksen. Ehdotettiin tilaajalle että pyytää tulosteen 
toimittajalta puolikiiltävää pintaa, jotta projekti onnistuisi mahdollisimman hyvin. 
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Normaalissa tilanteessa tehostevalaisusta näkyy vain kohdat joihin valokeilat osuvat, 
lisäarvoa tehostevalaistukselle tuo savukoneen tai utu- eli haze koneen käyttö. Utu tai 
savu on eittäin hienojakoista ja täysin turvallista hengittää, mutta valon osuessa sa-
vuun tai utuun aiheutuu valokeilan näkyminen ilmassa. Valittiin käyttöön savuko-
neen, koska utukoneissa käytetty neste on öljymäisempää ja pinnoille laskeutuessaan 
aiheuttaa pidemmällä aikavälillä pintojen rasvoittumista. 
 
Ennakkoselvittelyssä selvisi että ravintolassa on optiset paloilmaisimet, jotka huo-
nossa tilanteessa reagoivat tehostesavuun ja syntyy paloilmoitus. Koska ravintola 
sijaitsee samassa rakennuksessa hotellin kanssa, aiheutuneeseen palohälytykseen läh-
tee todella nopeasti erittäin laaja pelastusyksikkö. Neuvottelin tilaajan ja paloilmoi-
tinjärjestelmästä vastaavan Siemensin edustajan kanssa ja päätettiin että tilaan vaih-
detaan kaksitoimiset ilmaisimet ja irtikytkentäpainike. Irtikytkentäpainikkeesta pai-
nettaessa ilmaisimet siirtyvät optisesta tilasta lämpöä tarkkailevaan tilaan ohjelmoin-
nissa määritellyksi ajaksi ja mahdollistaa näin tehostesavun käytön. 
3.5 Sähkön tarve ja sähköjärjestelmän suunnittelu. 
Äänentoiston sähköjärjestelmässä jokaista äänijärjestelmän laite tulisi kytkeä samaan 
vaiheeseen ja mielellään samasta pääkeskuksesta häiriöiden minimoimiseksi. 
Laskettiin arvion audio- ja valaistuslaitteiden kokonaissähköntarpeesta ja otettiin 
huomioon mahdolliset muutokset järjestelmässä hieman ylimitoittamalla tarpeen. 
Lisäksi käytäntö on osoittanut että vieraileville bändeille olisi hyvä olla oma virran-
syöttöpiste bändilavan läheisyydessä. 
 
Pyydettiin sähköurakoitsijalta 3X32A nousua ryhmäkeskukseen DJ Kopilla, josta 
jaettaisiin 2x16Avaihetta valoille ja savukoneelle ja 1X16A vaihe äänentoiston lait-
teille jotka sijaitsivat DJ kopin läheisyydessä, lisäksi ryhmäkeskuksesta saisi 3x16A 
lähdön bändikäyttöön. 
 
Käytännöllisyyden takia osa pistorasiaryhmistä tuli sijoittaa kontaktoriohjauksen 
taakse, jotta saadaan helposti poiskytkettyä ja päällekytkettyä: valot, savukone ja DJ 
kopin pistorasiat sekä tanssilattian aktiivisubwooferit, käyttötilanteen mukaan. 
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Toimitin sähköurakoitsijalle tiedot, joista ilmeni tarvittava keskuksen rakenne, pisto-
rasioiden määrä ja sijainti. Kontaktorien ohjaukseen tulevat lähdöt yms. 
3.6 Järjestelmän komponentit 
3.6.1 Äänentoistojärjestelmä 
Suuri osa äänentoistojärjestelmän osista poimittiin rakennuksessa toimineiden yöker-
hon eri tilojen ja klubin äänentoistoista puretuista sekä ravintolassa käytössä olevista 
osista. Käytetyt osat valikoitiin tarkasti silmällä pitäen niiden kuntoa ja laatua sekä 
saumatonta yhteensopivuutta kokonaisuuteen. Jokainen käytetty laite tarkastettiin ja 
huollettiin perusteellisesti. Lisäksi hankittiin uusia laitteita täydentämään, kriittisiin 
kohtiin sekä mahdollistamaan kokonaisuuden käytettävyyden. Äänentoistojärjestel-
män toteutuksessa päädyttiin käyttämään seuraavia järjestelmän osia: 
 
PA- äänentoiston kaiuttimet  
8kpl D.A.S DS-5, Kokoäänikaiutinta  
2kpl RCF 705 as, Aktiivi subwoofer bassokaiutinta (RCF) 
 
Yleisäänentoiston kaiuttimet sisätiloissa 
44 kpl D.A.S Factor 5, kokoäänikaiutin 
2 kpl Master LN-15 SW Sub-woofer bassokaiutinta 
4kpl uppoasennettua kaiutinta Wc tiloissa 
Lisäksi sisätilajärjestelmään liitettiin 4 kpl kaiutin ryhmä 1kpl HQ mixer amplifier 
vahvistimella, jotka oli asennettu kiinteästi ravintolan baaritiskin sisustuskattoraken-
teena toimivaan jättiläiskitaraan. 
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Päätevahvistimet: 
 
6kpl Lab.gruppen ip 450  
2kpl Lab.gruppen ip 1350 
1kpl Lab.gruppen ip 2100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. päätevahvistimet asennusräkissään  
 
Ulkoterassin yleisäänentoistoon: 
Apartin Meeting set, joka sisälsi 
4kpl Apart mask6 kaiutinta kiinnikkeineen 
sekä1kpl Apart Consept 1 päätevahvistimen.  
 
 
3.6.2 Äänentoistojärjestelmän ohjaus 
Äänijärjestelmän ohjaukseen käytettiin suunnittelussa valittua Ashly ne24.24M Mat-
riisiprosessoria. (Ashly, 2012)  
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Ääniohjelmalähteet 
• DJ-lle sekä bändille omat liitäntärasiat (Kuva 4.), jotka on varustettu balan-
soiduilla XLR naaras liitinparilla( L ja R) 
• Taustalla soivaa musiikin toistoa varten Soittorasia - musiikki tietokone. 
• Digiboksi äänet. 
• 2kpl Senheiser XSW 35 mikrofonia joista toinen on kytketty kytkentärasian 
kautta suoraan järjestelmään omaan kanavaan ja toinen on kytkettävissä kyt-
kentärasian kautta DJ:n miksauspöytään. 
• Yksi vapaa sisääntulokanava optioksi tuleville laitteille tai esimerkiksi vierai-
levan esiintyjän tarpeisiin. 
3.6.3 Tanssilattian ja esiintymislavan tehostevalaistus 
Käytännöllisistä ja taloudellisista syistä kalusto tarjottiin ravintolalle vuokralle, ja 
kustannustehokkaasti käytettiin osittan DJG Serviceltä jo löytyvää kalustoa sekä täy-
dennettiin sitä ostamalla lisää tilaan sopivaa kalustoa. 
 
Tanssilattian tehostevalaistuksessa käytettiin: 
12kpl Multiform, Multispot LS1310 DMX ohjattavaa RGB led- valaisinta 
4kpl Robe DJ Scan 250 xt, DMX ohjattavaa liikkuvaa valaisinta   
2kpl Robe 250 At colorspot movinghead, DMX ohjattavaa liikkuvaa valaisinta 
3.6.4 Tehostevalaistuksen ohjaus 
Tehostevalaistuksen ohjaamiseen käytetään Martin Light Jockey tietokonepohjaista 
DMX512 ohjainta. Ohjain soveltuu hyvin ravintolakäyttöön ja sen vuoksi on erittäin 
yleinen yökerhoissa. Yleisyytensä vuoksi se on tullut tutuksi useimmille kiertäville 
tiskijukille, joten käyttöohjeistusta harvemmin tarvitsee antaa vierailevillekaan artis-
teille. 
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3.7 Ehdotus toteutuksesta    
Pohjatöiden jälkeen ehdotettiin käyttäjän edustajille Petri Koskiselle ja Henri Salo-
selle seuraavanlaista toteutusta: Vanhan taustaäänijärjestelmän kaiuttimet huolletaan 
ja uudelleen asetellaan tarpeen mukaan uusiin kohtiin. Tanssilattiaa varten siirretään 
soveltuvin osin samassa talossa aiemmin toimineiden ravintoloiden järjestelmän osia. 
Listattiin uutena hankittavat järjestelmän osat. Valaistuksen ja dj soittimien osalta 
ehdotettiin että DJG Services toteuttaa ne vuokraamalla laitteistot ravintola käyttöön, 
jolla saatiin taloudellisesti enemmän resursseja äänentoistojärjestelmän kehittämi-
seen.  
3.8 Hinta-arvio 
Hinta-arvio äänentoiston uudistamisesta annettiin käyttäjän edustajille kohtuullisella 
haarukalla, koska tarkempaa arviota oli mahdoton tehdä töiden aloittamisen aikatau-
lun ja muuttuvien tilojen johdosta. Samalla annettiin tarjous valotehosteiden vuokras-
ta ja asennuksesta. Tarjoukset ja arviot oli suunniteltu niin etteivät ne sisältäneet te-
hostevalojen asennuspisteitä katossa eikä  järjestelmän sähköistystä. Tilaajan edusta-
jien kanssa sovimme että kiinnitysputket asentaa rakennusliike ja sähköistyksen suo-
rittaa sähköliike. 
3.9 Projektin riskit 
Projektin suurimmat riskit liittyivät aikatauluun ja toteutushintaan. Aikatauluhan voi 
projekteissa venyä monestakin syystä. Kyseisessä projektissa aikataululle oli annettu 
deathline, joten aikataulutus näytteli suurta osaa suunnittelussa ja toteutuksessa. Ai-
katauluun liittyvät riskitekijä olivat: tavaratoimitusten saapuminen, muiden toimijoi-
den kanssa päällekkäinen toimiminen samalla asennusalueella, rakennusliikkeen ete-
nemistahti (esim. kaiuttimien kiinnitys tapahtui valmiiseen remontoituun pin-
taan),sekä ennalta arvaamattomat esteet, kuten johdotusteiden tukkeutuminen raken-
nusprojektin muiden sähköjohtojen lisääntyessä. Aikataulun viivästyminen ei tosin 
ollut suuri riski, sillä toteutusvaiheessa asetettiin prioriteettijärjestyksessä  ensimmäi-
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seksi laitteiston toimiminen määräpäivänä ja näin mahdollistettiin mahdollisten lisä-
töiden tekeminen jälkikäteen. 
 
Lisäksi toteuttava henkilöstö osasi pitkän kokemuksen ansiosta joustaa työskentely 
ajankohdassa. Projektin suunnittelussa oli varmistettu projektin esteetön eteneminen, 
suunnittelemalla joustoa projektin toteutusjärjestykseen, kuten sijoittamalla vanhan 
kaluston huoltoa ajankohtiin, joissa asennusprojekti ei voisi edistyä. Mikäli aikatau-
luun tulisi odottamattomia vastoinkäymisiä, niin yhteistyöverkoston mahdollistama 
lisähenkilöstön  pyytäminen avuksi oli huomioitu ennakkoon. 
 
Toteutushinta jouduttiin antamaan suuntaa antavasti pienellä haitarilla. Toteutushin-
nan rajoissa pysymistä varmistettiin sopimalla tilaajan kanssa lisäyksityiskohdiksi 
laskettavien toteutuksen osien toteutuksesta, mikäli ne voitaisiin toteuttaa projektin 
arviohintakehyksessä.   
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4 TOTEUTUS 
4.1 Projektin työosuuden aikataulu 
Aluksi  projektin aikataulu myötäili kokonaisprojektin etenemistä. Tarjouksen ja so-
pimuksen teon yhteydessä sovittiin projektille alustavaa aikataulua. Tilaajan ainoa 
lähtökohta oli, että projektin pitää olla käyttövalmis sinä päivänä, jolloin  ravintola 
otettaisiin remontin jälkeen asiakaskäyttöön. Pyysin että minut kutsuttaisiin koko-
naisprojektin työmaapalaveriin, jotta voisin sopia oman osani toteuttamisen aikatau-
lusta muiden toimijoiden kesken. Pieniä käytännön vastoinkäymisiä lukuun ottamatta 
koko projekti pystyttiin viemään läpi lähes täysin suunnittelemani aikataulutuksen 
mukaan. Työnaikataulutuksen suunnittelu rakentui projektin pohjustusosan, muiden 
urakoitsijoiden toimimisen  samalla työskentelyalueella, tilattujen tarvikkeiden toi-
mitusten ja rakennusprojektin etenemisen mukaan. 
4.2 Toteutuksen aloitus 
Kun suunnittelut, laitteistovalinnat, tarvikehankinnat ja sopimukset oli hoidettu oli 
aika aloittaa projektin toiminnallinen osa. Suuri osa kaapeloinneista toteutettiin sa-
maan aikaan, kun ravintolan remonttisähköistyksen kaapelointia toteutettiin. 
 
Ensimmäinen merkittävä vastoinkäyminen selvisi muiden toimijoiden etenemisen 
tarkkailukierroksella. Työmaalla keskustelin ilmastointiasentajien edustajan kanssa ja 
selvisi että ravintolan muuten ennallaan pysyvään katon osuuteen, johon aiempien 
selvitysten mukaan ei pitänyt muutoksia tulla, oli tulossa uusi tuloilmakanava.  Tässä 
vaiheessa huomasin, että minulle oli pyytäessäni toimitettu kaikki muut uudistusta 
koskevat kuvat, paitsi LVI- kuvat. Asian selvittyä pidin palaverin ilmastointiliikkeen 
edustajan kanssa, pyysin kuvat ja kuvien tarkastelun ja mittaamisen jälkeen totesin 
että ilmastointi piirustukset menivät pahasti ristiin esitystekniikan piirustusten kans-
sa. Neuvottelimme asiasta, ja koska ilmastoinnin muutos tässä vaiheessa olisi ollut 
hankala ja lähes mahdoton tehtävä. ehdotin että ilmastointikanava asennetaan täsmäl-
leen kahden jo olemassa olevan kanavan väliin, jolloin kummallekin puolelle kana-
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vaa jäi saman kokoinen tila ja sain asennettua laitteiston kattoon symmetrisesti, Tänä 
sopi ilmastointisuunnittelijalle. Välistä tuli niin ahdas että isoimpien laitteiden mo-
lemmille puolille jäi vain juuri ja juuri riittävä ilmatila. Lisäksi ilmastointiputken si-
jainti aiheutti paljon haastetta ripustustankojen suunnittelussa.  
4.3 Ripustukset 
Sopimuksessa olin ilmoittanut että tarjous on laskettu, niin ettei se sisällä tehosteva-
lojen eikä yläpääkaiuttimien asennuspisteitä katossa eikä myöskään järjestelmän 
sähköistystä.  
 
Projektin edetessä rakennusliikkeen edustaja ehdotti että asentaisimme itse kiinnik-
keet kattoon. Asiasta sovittiin tilaajan kanssa ja se toteutettiin lisätöinä. 
 
Tanssilattian tehostevalaisimien ja yläpään kaiuttimien kiinnittäminen kattoon toteu-
tettiin ripustustangoilla. Ripustustankoina käytettiin 48mm teräksistä vesiputkea, jo-
ka on kokemuksella todettu hyväksi ja vankaksi. Lisäksi ulkohalkaisija 48mm on 
standardi lavarakenneputken ”trussin” ulkohalkaisijan luokkaa, joten ripustukseen 
voitiin käyttää tyyppihyväksyttyjä kannatinkoukkuja ja clamppeja. Clamppi on kiin-
nike, joka koostuu kahdesta puolikaaren muotoisesta kappaleesta, jotka on kiinnitetty 
toisiinsa toisesta päästä saranoimalla ja toisen pään ruuvikiinnityksen avulla voidaan 
kiristää erittäin tiukasti putken ympärille.  
 
Ripustustangot kiinnitettiin kattoon paikkaan ja korkeuteen soveltuvalla tavalla. Eri 
tapoja olivat: hitsatut kannaketangot joihin tehtiin valmiiksi laipiot helpottamaan kat-
tokiinnitystä, osa pidempien tankojen asennuskorkeuksista oli mahdoton arvioida tai 
mitoittaa tarkkaan joten niiden kiinnitys toteutettiin kattokiinnityslaipioihin hitsattu-
jen kierretankojen avulla, jolloin lopullisen kannatustangon korkeuden pystyi säätä-
mään, kun saatiin ripustettua tankoon tuleva laite säädön ajaksi paikalleen. Kaksi 
tankoa jouduttiin ripustamaan suoraan kiinnitysankkureilla kattoon kiinnitettyihin 
kierretankoihin, jotta ne saatiin tarpeeksi lähelle kattoa. 
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Normaalisti oltaisiin voitu käyttää pitkiä yhtenäisiä tankoja, mutta tilan ahtauden 
vuoksi tangot oli järkevämpää tehdä lukuisista omista yksiköistä. Normaalitilanteessa 
laitteiden korkeuteen pystyy vaikuttamaan laitteen kiinnitys sangan kulmalla, mutta 
ahtaiden olosuhteiden johdosta näin ei ollut mahdollista tehdä. Laitteiden korkeus-
erotkaan eivät normaalisti aiheuttaisi mitään ongelmia, mutta ilmastointikanava olisi 
rajannut osan valaisimien valokeiloista liian rajusti ja alemmas asennettu yhtenäinen 
kiinnitysputki olisi taas puolestaan aiheuttanut massiivisimpien valaisimien asennus-
korkeuden niin alas että liikkuva valaisin olisi pystyasennossa ollessaan ollut asiak-
kaiden ylettyvillä. Onneksi tämä varsin moniulotteinen ongelma saatiin ratkaistua, 
vaikka hieman se aiheuttikin aikataulun venymistä alkuperäisestä. Kun huomasin, 
että aikataulu olisi kiristynyt liiaksi alkuperäisestä, otin yritykselle yhden projektin-
aikainen rakennusalalle erikoistuneen työntekijän lisää auttamaan kattoripustusten 
kiinnityksessä. 
4.4 Sähköistys 
Alkuperäisessä sopimuksessa toteutuksesta oltiin ilmoitettu että toimitetaan tarvitta-
vat tiedot sähköntarpeesta sähköurakoitsijalle.  Ravintolan aikataulutus muuttui kui-
tenkin remontin loppua kohden niin kiireiseksi, etten olisi saanut äänentoistolle tar-
vittavia sähköjä tarpeeksi ajoissa, jotta olisin ehtinyt ohjelmoida järjestelmät ennen 
avajaisia, joten projektipalaverissa tarjouduin itse tekemään tarvitsemani sähkötyöt. 
Tämä sopi sekä tilaajalle, että sähköurakoitsijalle, joten toteutin koko projektini säh-
köistyksen alihankintana sähköurakoitsijalle ja heidän lupiensa alaisena. 
4.5 Laitteiden asentaminen 
Kun kiinteät signaali ja kaiutinjohdotukset sekä ripustustankojen ja sähkön aiheutta-
mat lisätyöt saatiin tehtyä, niin pääsimme asentamaan laitteita. Valaisimet kiinnitet-
tiin clampeilla tankoihin, kytkettiin sähköt sekä DMX -signaalijohdot. Kaiuttimet 
kiinnitettiin paikoilleen ja kytkettiin sarjoihin. Kun kaiuttimien kuormiin lisättiin 
suhteellisen pitkien johdotusten tuoma kuorma, saatiin ryhmien mitatuiksi kokonai-
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simpedansseiksi keskimäärin 6-8ohm. Se vastasi hyvin vahvistimien nimellisiä im-
pedanssikuormia, jotka valmistaja oli ilmoittanut alueelle 4-16 ohm. 
 
Ashleyn prosessorin kaukosäätimet asennettiin paikoilleen, ja johdotettiin. Toinen 
kaukosäädin tuli baaritiskin taa ja toinen DJ-koppiin (Kuva 4.). 
 
Kuva 4. Vasemmalla Ashleyn WR5 Wall kaukosäädin. Oikealla äänen kytkentärasia. 
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4.6 Seinän maisematulosteen tehostevalaistus 
 Valaistus toteutettiin Led tekniikalla Alkaliten Octopodilla joka on DMX ohjattu, 
kahdeksasta RGB valaisimesta ja keskusyksiköstä koostuva valaisin. Työ tehtiin al-
kuperäisen ideani pohjalta hyvin räätälöidysti. Ennakkoon oli mahdotonta arvioida, 
miten tulosteen pinta heijastaa tai absorboi valoa erilaisilla värisävyillä. Kun tuloste 
oli seinässä aloimme hakemaan sopivaa asennusetäisyyttä ja valaisukulmaa kokeile-
malla, jotta löytäisimme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Valaisimien sijoitusten 
löytymisen jälkeen testasin kokonaisuutta ja huomasin että kyseisen tyypin valaisi-
met muodostivat oletettua teräväreunaisemmat valokeilat, joten lisäsin jokaiseen va-
laisimeen niinsanotut ”frost” kalvot, joilla ongelma saatiin poistettua ja kokonaisuus 
saatiin näyttämään erittäin hyvältä. Kuvakokoelma(Kuvat 5-9.) esittää muutamaa eri 
vuorokauden hetkeä, valokuvissa hieman värivääristymää ja vaaleat alueet ovat pai-
kan päällä silmin havaitsemattomia, mutta valokuvassa ylivalottumia tehosteva-
laisimien kohdalla. 
 
 
Kuva 5. Tulosteseinä ilman tehostevalaistusta. 
 
 
 
Kuva 6. Tulosteseinä ”aamun valjetessa” 
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Kuva 7. Tulosteseinä ”ilta auringossa” 
 
 
 
Kuva 8. Tulosteseinä ”auringon laskiessa” 
 
 
 
Kuva 9. Tulosteseinä ”yön sininen hetki” 
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4.7 Ohjelmoinnit 
Kun kaikki äänentoisto- ja valaistusjärjestelmien osat oli saatu kytkettyä, oli aika 
aloittaa ohjelmoinnit. Ohjelmointien aloitus viivästyi hieman alkuperäisestä aikatau-
lusta, joten ohjelmoin kahtena viimeisenä remonttivuorokautena lähes kellon ympäri, 
jotta ravintola saatiin avattua aikataulussa. Ääniprosessorin ohjelmointi oli prioriteet-
tijärjestyksessä ensimmäisenä, sillä tehostevalaistusta tarvittiin ensimmäistä kertaa  
vasta neljä päivää ravintolan avajaisten jälkeen. 
4.8 Ääniprosessorin ohjelmointi 
Ääniprosessorin ohjelmointi tehtiin laitevalmistajan toimittamalla Protea Software 
ohjelmistolla (Kuva 10). Ääniprosessorin ohjelmoinnin aloitin järjestelmän konfigu-
roinnista, sitten nimesin inputkanavat sekä outputkanavat alueiden mukaan.  
 
Ensimmäisen ohjelman tein silmälläpitäen testausta ja hioin sen valmiiseen muotoon, 
ota olisi voinut käyttää taustamusiikin kuunteluun, vaikka muu ohjelmointi olisi vii-
västynyt. Seuraavassa vaiheessa loin pohjan kaikille tuleville ohjelmille. Ohjelma-
pohjassa tehtiin sisään ja ulostulokanavien linkitykset. Sisääntulokanavien equ-
alisoinnit sekä tasojen määritykset ja ulostulokanavien asetukset, kuten limitterit ja 
viiveet. 
 
Äänentoiston säädössä käytin apuna pink- kohinaa, joka on kaikkien äänen taajuuk-
sien tasaista suhinaa. Kun järjestelmän kaikista kaiuttimista ajettiin läpi tasaista ko-
hinaa, pystyin Phonicin PAA2 spektrianalysaattorilla analysoimaan jokaisen alueen 
äänen ja korostumat erikseen. Mittaustulosten avulla pystyin tekemään equalisoinnin 
ja tarvittavat asetukset helpommin, kuin perinteisellä korvakuulolla virittämisellä. 
Järjestelmän äänenlaadun hienosäätö tosin tein vielä korvakuulolla. 
 
Esiohjelmoinnin jälkeen loin lukuisia ohjelmia, joita voidaan käyttää eri tilanteissa. 
Esimerkiksi taustamusiikki soi päivisin omalla ohjelmallaan tasaisesti koko ravinto-
lassa ja sen äänenvoimakkuus on rajoitettu miellyttäväksi, jottei huolimaton käyttäjä 
voi soittaa musiikkia liian kovaa. Bändille ja DJ:lle tein omat ohjelmat, niin että 
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yleisäänijärjestelmän ääni rajaantuu tietylle maksimitasolle, vaikka PA- äänentoiston 
äänenvoimakkuus nousisi huomattavasti. TV:stä tulevien ohjelmien kuten urheiluta-
pahtumien katsomista varten loin kolme eri ohjelmaa: Ensimmäinen ohjelma mah-
dollistaa TV lähetyksen äänen ravintolan toisessa päässä, kun toisessa päässä ruokai-
lijat voivat kuunnella taustamusiikkia. Toinen ohjelma lisää TV äänen aluetta ravin-
tolan puoleen väliin asti ja kolmannessa ohjelmassa TV lähetys kuuluu koko ravinto-
lassa.  
 
Kun monipuolinen ohjelmamäärä oli valmis ohjelmoin kumpaankin kaukosäätimeen 
valmiit presetit jokaiseen pikanäppäimeen. Baaritiskin takana olevaan kaukosääti-
meen toiminnat, joita baarityöntekijät tarvitsevat ja DJ -kopin säätimeen vastaavasti 
kaikki DJ:n ohjaukseen suunnitellut ohjelmat. 
 
 
 
 
Kuva 10. Ääniprosessorin ohjelmointia 
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4.9 Valojen ohjelmointi 
Valojen ohjelmointi toteutettiin aikatauluista johtuen avajaisviikolla öiseen aikaan 
ravintolan ollessa suljettuna. Martin Lightjockey (Kuva 11.)valo-ohjain ohjelmaan 
patchattiin valaisimien tyypit ja laskettiin sopivat DMX –osoitteet valaisimille. Va-
laisimiin asetettiin lasketut DMX- osoitteet, jonka jälkeen luotiin valo-ohjaimeen va-
laistukseen käytettäviä ohjelmia.  
   
  
Kuva 11. Martin Light Jockeyn ohjelmointia. 
 
 
 
 
37 
5 YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Ravintola Amarilloon Po-
riin esitystekniikka, joka sisälsi yleis- ja PA- äänentoistojärjestelmät sekä tehosteva-
laistusta.  
 
Haastavuutta työhän aiheuttivat tiukka aikataulu, työskentelyn sovittaminen muiden 
urakoitsijoiden kanssa, vanhan järjestelmän tehokas hyödyntäminen ja uuteen sovit-
taminen sekä alkuperäisiin suunnitelmiin tulleet muutokset ja lisätyöt. 
 
Asetettuihin tavoitteisiin päästiin aikataulussa ja lopputulos vastaa kaikkia ennakko-
suunnittelun tavoitteita. Aikataulun kiristymisen viivästyttämä valo-ohjelmointikin 
saatiin toteutettua ennen ensimmäistä käyttötilannetta.  
 
Projektille määritellyt riskit pidettiin hallinnassa sekä aikataulun, että hinnan osalta. 
Lopullinen hinta oli todella lähellä arviota, joskin lisätyöt: sähköistys ja kannakointi-
putkien asennus aiheuttivat lisäkustannusta. 
 
Työn tilaajan edustajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä toteutukseen ja sen toiminnalli-
suuteen.  Äänentoiston ohjelmoitavuus mahdollistaa jatkokehittelyn käytäntöä vas-
taavissa tilanteissa. 
 
 
Loppusanat 
Loppusanoina haluan kiittää: 
Esitystekniikan parissa laajalti ansioitunutta Riku Ruohomäkeä,  
asennusparina sekä asiantuntija-apuna toimimisesta. 
Rakennusinsinööriopiskelija Juha Oksaa, kiireavusta rakennustehtävissä. 
Äänirasia Ky. edustajaa Yrjö Nordling:ia asiantuntija-avusta laitehankinnoissa. 
Sekä muita yhteistyökumppaneita ja Ravintola Amarillon edustajia projektin läpi-
viemisen edesauttamisessa.  
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Features:
• 10/100 Ethernet and RS-232 com-  
 puter interface Is standard
• Extensive DSP Available
• Easy and intuitive user interface
• Mic/Line inputs
• 24-bit A/D–D/A audio resolution
• 24-bit/150 MHz DSPs
• Up to 24 channels of audio processing
• 4x4 base unit configuration
• Expand inputs or outputs 4 channels  
 per module
• Modules easily field installable
• Euroblock connectors for audio,   
 preset recall, DC remote level   
 control and data in/out 
• 31 preset locations
• Four dedicated remote controls   
 for Level, Preset Recall and Program 
 mable Functions
• Third Party Control Friendly
• Input and output metering viewable  
 in dBu
• Multi-level Security
• Five year worry-free warranty
• Safety/Compliance: (FCC, CE, RoHS)
Rear panel:
•10/100 Ethernet port
• RS-232 Port
• Euroblock inputs
•  Euroblock outputs
• Remote level control
•  Preset Recall
• Data in and out ports
NE Series specifications
Connecting and controlling an audio processor for networked systems has 
now been simplified with Ashly’s NE-Series Protea ne24.24M digital signal 
processor. This Network Enabled (NE) processor offers ease of use, setup and 
control using standard 10/100 Ethernet protocol and Protea NE Software. No 
special outboard control units are needed.
The ne24.24M Matrix Processor uses modular expansion cards to provide up 
to twenty-four channels of audio matrixing and processing. The base unit of-
fers a four-input/four-output configuration. Each input and output expansion 
card has an individual DSP processor allowing you to expand the base unit’s 
total inputs or outputs four channels at a time. These cards are easily installed 
in the field without the need to reprogram the device.
Matrixing allows you to route any input to any output and control individual 
levels once they have been assigned. Fixed path architecture and extensive 
processing power per channel will reduce the amount of time it takes to set 
up your system. All programming is accomplished using Ashly’s Protea NE 
Software on a PC platform. No front panel controls and multi-level software 
security assures you a tamperproof audio system. Input channel processing 
blocks include Mic Preamp with Phantom Power, Gain, Delay, fifteen EQ 
Filters, Gate, Autoleveler and Ducker. Inputs may be configured as either mic 
or line level. Output channel processing blocks consist of a Cross Point Mixer, 
HPF/LPF, Delay, fifteen EQ Filters, Gain and Limiter. The cross point mixer in the 
output section allows you to route any input to any output at any level and 
mute any input at any output without affecting the true input configuration. 
The HPF/LPF block offers Bessel, Butterworth and Linkwitz-Riley filters with 12, 
18, 24 and 48dB/octave slopes.
Whether you are designing or installing a system for corporate boardrooms, 
restaurants, courtrooms, houses of worship, left/center/right theatres, audi-
toriums or conference centers, the Protea ne24.24M will more than satisfy 
your requirements for any zoned system requiring input/output matrixing with 
signal processing.
 
NE Series
Signal Processors
Protea ne24.24M Matrix Processor
Accessories
Four Channel Input Module
Four Channel Output Module
GPO Logic Output Option Module
Eight Channel GPO Logic Module
WR-1 2-ch Level Control
WR-2 Four Position Switch
WR-5 Programmable Wall Remote
RD/RW8 8-ch Level Control
ne-WR-5 Programmable Network Remote
ne-RD-8/16 Network Fader Remotes
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Protea ne24.24M Matrix Processor
NE Series specifications
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Input Active Balanced, 18 kohms Crossover High Pass Filter Type Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
Max Input Level +20dBu Crossover High Pass Filter Slope 12, 18, 24 and 48dB/Octave
Input Gain Range -50dB to +12dB, selectable polarity Crossover High Pass Filter Range Off to 20KHz, 1Hz incr
Output Active Servo Balanced, 112 ohms Crossover Low Pass Filter Type Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
Max Output Level +20dBu Crossover Low Pass Filter Slope 12, 18, 24 and 48dB/Octave
Output Gain Range -50dB to +12dB, selectable polarity Crossover Low Pass Filter Range Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
Frequency Response 20 Hz-20kHz, ±0.25 dB Maximum Input Delay 682.5ms, 20uS incr
THD <0.01% @1 kHz, +20 dBu Maximum Output Delay 682.5ms, 20uS incr
Dynamic Range >110 dB (20 Hz-20 kHz) unweighted Gate Threshold -80 to +20dBu, 1dBu incr
Output Noise <-90 dBu unweighted Gate Floor Off, -80 to 0dBu, 1dBu incr
Power Requirements 90 - 240VAC, 40W Gate Attack .2, .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50ms/dB
Shipping Weight 13lbs (Maximum) Gate Release 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB
Dimensions 19.0”L x 3.5”H x 8.5”D Autoleveler Target Level -40 to +20dBu, 1dBu incr
Connections Euroblock Autoleveler Ratio 1.2:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 10:1
Environmental 40-120 deg. F, (4-49 deg, C) noncondensing Autoleveler Hold Time 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6Sec
Mic Preamp Gain 0dB, +20dB, +40dB, +60dB Autoleveler Threshold Below Target -30 to 0dB, 1dB incr
Mic Preamp Phantom Power +48VDC (9.6ma/input) Autoleveler Gain Increase Rate 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB
Mic Preamp EIN -128dBu, 20-20KHz, 50 ohm source Autoleveler Gain Decrease Rate 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB
Parametric EQ Bandwidth 1/64th Octave to 4 Octave Ducker Trigger Threshold -80 to +20dBu, 1dBu incr
Parametric EQ Range +15/-30dB, 0.1 dB incr Ducker Depth -30 to 0dBu, 1dBu incr
Parametric EQ Resolution 1Hz Ducker Release: 5, 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000ms/dB
Low-Shelf EQ Slope 6 or 12dB/Octave Cross Point Mixer Gain -50 to +12dB, 1dB incr with Mute
Low-Shelf EQ Frequency Range 20Hz to 2KHz Compressor/Limiter Threshold -20dBu to +20dBu, 1dB incr
Low-Shelf EQ Range +/-15dB, 0.1dB incr Compressor/Limiter Ratio 1.2, 1.5, 2., 3, 4, 6, 10, 20,:1
High-Shelf EQ Slope 6 or 12dB/Octave Compressor/Limiter Atack 0.5ms to 50ms per dB
High-Shelf EQ Frequency Range 3.886KHz to 20KHz Compressor/Limiter Release 10ms to 1sec. per dB
High-Shelf EQ Range +/-15 dB, 0.1 dB incr Input A/D | Output D/A 24 bit
All Pass Filter Type Second-Order (-180 degrees) DSP 24-bit Freescale
All Pass Filter Frequency Range 20Hz to 20KHz Sample Rate 48kHz
Propagation Delay 1.46ms 
Notes:
0dBu = 0.775 VRMS
All features and specifications are preliminary and subject to change before release
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Architect & Engineering Specs 
 
ne24.24M 
The digital signal processor base unit shall consist of four inputs and four outputs and shall use modular expansion cards to provide up to twenty-
four channels of input /output audio matrixing and processing.  Each expansion card shall have an individual DSP processor allowing for expansion 
of the base unit’s total inputs or outputs four channels at a time.  Expansion cards shall be factory installed or easily installed in the field without the 
need to reprogram.  The processor shall use fixed path architecture to reduce set-up time.  The processor control and programming shall be 
accomplished using a PC platform through a standard Ethernet connection.  An RS-232 jack shall be provided for control and monitoring by a third-
party controller.  Multi-level security and no front panel controls shall insure tamper-resistant operation.  Input channel processing blocks shall 
include a Mic/Line Preamp with 48V Phantom Power, Gain, Pink Noise Generator, Delay, fifteen EQ Filters, Gate, Autoleveler and Ducker.  Output 
channel processing blocks shall include a Cross-Point Mixer, HPF/LPF, Delay, fifteen EQ Filters, Gain, and Limiter.  The cross point mixer shall 
allow any input to be routed to any output at any level and mute any input at any output without affecting the true input configuration.  Rear panel 
Euroblock connectors shall include eight preset recall contact closures plus eight remote potentiometer level controls.  The DSP processor shall 
mount in a standard 19” rack using 2 spaces (3.5” high).        
 
The digital signal processor shall be an Ashly DSP Matrix Mixer model ne24.24M 
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